
No. 160

・通路庇、救急庇の鉄骨に岩綿吹付を施工しています。

・人工の鉱物繊維を原料としてｾﾒﾝﾄで吹付け固めます。

・建物に防火性能が求められるため、鉄骨表面に防火被

　覆を行うように規定されています。

＝庇耐火施工状況＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年４月３０日（水）

今日の現場
工事進捗状況



No. 159

・施工の中心は２階から１階に

　なっています。

＝２階、１階施工状況＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年４月３０日（水）

今日の現場
工事進捗状況

１床室

２階廊下

１階待合

１階廊下



No. 158

・２階の施工は壁のクロス貼り仕上げが行われています

・１階は天井の軽量鉄骨下地と天井内の設備配管の調整

　が行われています。

・屋外足場が外され本格的に外構工事が始まっています

＝２階、１階施工状況＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年４月３０日（水）

今日の現場
工事進捗状況

４床室

１階廊下



No. 157

・エアコン機器メーカーによる現地協議が行われました。

・クラウド型空調管理コントロールシステムとして、

　ＮｅａｌｙＺＥＢのエネルギー制御システムの構築と、

　機器設置後の試運転の打ち合わせが行われました。

＝メーカー現地協議＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年４月２３日（水）

今日の現場
エアコン機器施工確認



No. 156

・セルフレベリング床材の施工が続きます。

・受付前の待合室と、廊下の床に施工が行われました。

・屋外ではエアコンの基礎の施工が行われています。

・基礎の型枠の取り外しが行われました。

＝待合・廊下＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年４月２１日（月）

今日の現場
１階床下地施工

エアコン室外機基礎



No. 155

・１階のｺﾝｸﾘｰﾄ床にとても流動性が高い「床下地調整材」 

を施工しています。床の表面に流し延べることで材料自ら

（セルフ）が平ら（レベル）になり凹凸、不陸のあるよう

な下地表面が平滑になります。（厚さ１センチ程度）

・仕上げ材は、ﾋﾞﾆﾙ系のシート床材が施工されます。

＝セルフレベリング＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年４月１６日（水）

今日の現場
１階床下地



No. 154

・２階に設置する照明器具の搬入が行われました

・天井の石こうボードには器具の取り付け場所にあらか

じめ穴を加工してあり、配線が準備されています。

・主にＬＥＤ照明器具で総数は６５０灯を超えます。

＝電灯コンセント設備等＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年４月１５日（火）

今日の現場
照明器具搬入



No. 153

・第２３回目の関係者全体定例会議が行われました。

・今回から外構工事の施工受注業者様が参加しています。

・屋外のｴｱｺﾝ室外機の架台基礎施工が進み、来週１８日

　に、コンクリートを打設予定です。

＝第23回定例会議＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年４月９日（水）

今日の現場
定例会議



No. 152

・２階スタッフステーションの直張り天井ボード施工が

始まりました。ジプトーンというこの建材はあらゆる種

類の建物に広く用いられています。天然大理石のトラバ

ーチン模様を天井材に再現しています。

＝化粧石こう天井ボード＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年４月７日（月）

今日の現場
２階天井ボード張り



No. 151

・２階の病室の吸音天井ボード張りが始まりました。

・人の話し声（低・中音域での周波数）の吸音性能に

　優れています。

・ホルムアルデヒド吸収分解性能を付加した建材です。

＝吸音天井ボード＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年４月４日（金）

今日の現場
２階天井ボード張り



No. 150

・建築工事の進捗率が６７．８８％となりました。

・設備工事も順調に進捗しています。

・エアコンの大型室外機の基礎施工が始まっています。

＝建築工事の進捗率＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年４月２日（水）

今日の現場
工事進捗



No. 149

診療所内部の状況

＝１階２階内部状況＝

今日の現場

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年３月２８日（金）

１階

１階

２階

２階



No. 148

･冷媒用銅管をガス溶接接合しています。

･赤いﾁｭｰﾌﾞは燃料ｶﾞｽ、青いﾁｭｰﾌﾞからは酸素が

 供給され、熟練した技術者により施工されます。

＝冷媒配管溶接＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年３月２６日（水）

今日の現場
エアコン配管施工



No. 147

・壁と天井パネルの施工が行わ

　れています。

＝ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ組立＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年３月２５日（火）

今日の現場
ユニットバス施工



No. 146

・２階のユニットバスの施工が始まりました。

・組立前に床下の配管工事などを行っていきます

・廊下にはユニットバスの組立てパネルが用意されています。

・特浴室と浴室それぞれパネルの色合いを変えています。

＝ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ組立準備＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年３月２４日（月）

今日の現場
ユニットバス施工



No. 145

・２階の軽量鉄骨天井下地組（ＬＧＳ）が始まりました。

　天井用LGSの各部材の寸法に関しては、JIS規格品や標準

　仕様書により細かく規定されています。JIS規格により室内

　は断面寸法が高さ19ミリの19形の部材を使用します。

＝軽量鉄骨天井下地組＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年３月２１日（金）

今日の現場
室内天井下地施工



No. 144

　・機械室の作動騒音を低減するために吸音性能の高い

　　表面（ガラスクロス）仕上付き断熱材（マグボード）

　　を貼り付けていきます

　・厚さ５センチの高断熱素材で、不燃材料の資材です

＝吸音用断熱材＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年３月１９日（水）

今日の現場
機械室内装施工



No. 143

２階床の石こうボードを張る際に、サウンドカットとい

う特殊制振剤を塗布しています。

床表面をコツコツと歩いた時の、振動音を下の部屋に伝わり

にくくすることができます。

＝サウンドカット＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年３月１９日（水）

今日の現場
２階床遮音施工



No. 142

＝足場撤収開始＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年３月１９日（水）

今日の現場
外部足場



No. 141

・１階土間基礎から屋外の冷気の伝達を防止するため、

　外壁に面した60㎝の幅部分をウレタンを吹き付けて、

　断熱の補強を行っています。

＝熱橋断熱補強＝

　滝上町国民健康保険診療所建替工事　
　工事進捗状況の　お知らせ

令和７年３月１７日（月）

今日の現場
ウレタン吹付


