



滝上町国民健康保険診療所建替工事 工事進捗状況の お知らせ

No. 10

令和6年5月7日(火)



今日の現場

掘削工事(残土搬出)

= C工区 =

工事内容



ついに【C工区】岩盤の掘削が完了しました。

今日からは、工事現場内の残土をダンプトラックに積み込んだ後、現場から4 km先の敷地に残土を搬出する作業が始まります。

掘削→基礎工事→埋戻しの工程が終わるまで断続的に続きます。